

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO											
OBRA: RECONSTITUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS											
LOCAL: São Mateus - Espírito Santo											
EMPRESA: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto											
ITEM	SERVIÇO	PREÇOS									
		UNID.	QUANT.	UNIT.	TOTAL	%	abril	maio	junho	julho	agosto
							497,03	497,03	497,02	497,02	496,43
01.01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	150	39,73	5.959,50	2,28%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%
							527,81	527,81	527,80	527,80	527,16
01.02	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	150	42,19	6.328,50	2,43%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%
							208,18	208,18	208,18	208,18	207,92
01.03	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA TRANSPORTE DA RETIRADA DE BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO FORNECIDOS PELO SAAE, SENDO QUE A EMPRESA DEVERÁ BUSCAR NO RESERVATÓRIO DO BAIRRO SERNAMBY E TRANSPORTAR ATÉ O LOCAL DA RECONSTITUIÇÃO E PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DOS SERVIÇOS).	TX.KM	3200	0,78	2.496,00	0,96%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%
							19.565,64	19.565,64	19.565,64	19.565,64	19.542,18
01.04	ASSENTAMENTO DE BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO H=8CM, SOBRE COXIM DE AREIA, EXCLUSIVE BLOCOS HEXAGONAIS, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO.	M²	10.000,00	23,46	234.600,00	89,95%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%
							953,93	953,93	953,93	953,93	952,79
01.05	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ CHP Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3 PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	100,00	114,38	11.438,00	4,39%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>260.822,00</b>	<b>100,00%</b>					
					<b>VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>21.752,59</b>	<b>21.752,59</b>	<b>21.752,57</b>	<b>21.752,57</b>	<b>21.726,48</b>
					<b>PORCENTAGEM</b>	<b>%</b>	<b>8,34%</b>	<b>8,34%</b>	<b>8,34%</b>	<b>8,34%</b>	<b>8,33%</b>

Eng.ª Claudia Climerio Lucas Giovanelli  
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA  
Departamento de Projetos e Obras  
SAAE de São Mateus - ES

MESES						
setembro	outubro	novembro	dezembro	janeiro	fevereiro	março
496,43	496,43	496,43	496,43	496,43	496,43	496,43
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
527,16	527,16	527,16	527,16	527,16	527,16	527,16
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
207,92	207,92	207,92	207,92	207,92	207,92	207,92
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
19.542,18	19.542,18	19.542,18	19.542,18	19.542,18	19.542,18	19.542,18
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
952,79	952,79	952,79	952,79	952,79	952,79	952,79
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
<b>21.726,48</b>	<b>21.726,48</b>	<b>21.726,48</b>	<b>21.726,48</b>	<b>21.726,48</b>	<b>21.726,48</b>	<b>21.726,48</b>
<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>

Eng.ª Claudia Climerio Lucas Giovanelli  
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA  
Departamento de Projetos e Obras  
SAAE de São Mateus - ES