

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		
OBRA: RECONSTITUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS																		
SOCIA: São Mateus - Estado: São																		
EMPRESA: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto																		
ITEM	SERVIÇO	PREÇOS				MESSES												
		UNIT	QUANT	UNIT	TOTAL	%	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	janeiro	fevereiro	março
01.01	Mão-de-obra em média com diárias de 15172524100 em repouso com alimentação de cozinha e lava no friso 1.4 concreto exposto, incluindo equipamentos e materiais	m	120	44,31	5.317,20	2,76%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
01.02	Mão-de-obra e materiais em média no local, unidade 15.10x, com 2.40 m de largura e 0,20m de altura, reperto em argamassa tipo 1:3:5 cimento e areia	m	120	102,87	12.344,40	6,40%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
01.03	Transporte local com caminhão de 6000 kg, rodovia pavimentada para deslocar supracita a 4 Km. Para transporte de resíduos de obras hidráulicas de concreto fornecido pelo SAAE, sendo que a empresa deverá buscar no Departamento de Meio Ambiente e Transportar até o local de reconstituição e para transporte de entulhos de concreto	m³/mês	3200	1,40	4.480,00	1,86%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
01.04	Fornecimento de blocos hidráulicos de concreto 15x15x15, sobre cimento de área, incluindo blocos hidráulicos, com apoio de cimento base	m²	10.000,00	20,25	202.500,00	63,90%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
01.05	Manutenção e conservação sobre placa PSPF e concreto de base, incluindo manutenção e conservação	m	100,00	12,25	1.225,00	0,9%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>241.000,00</b>	<b>100,00%</b>												
							<b>8,34%</b>	<b>8,34%</b>	<b>8,34%</b>	<b>8,34%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>

Eng.º Claudio Cimerio Lucas Giovanelli  
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA  
Departamento de Projeto e Orçã  
SAAE de São Mateus - ES

Eng.º Claudio Cimerio Lucas Giovanelli  
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA  
Departamento de Projeto e Orçã  
SAAE de São Mateus - ES